

Arbeitsplan Bau Grümpeli 2010

<u>Datum</u>	<u>Aktivität</u>	<u>Zeit</u>	<u>Wer?</u>
Do. 03.06.2010	Festhütten gross + klein stellen Tanzbühne stellen Dachrinne und Giebel innen	17:00- 22:00	2. Mannschaft 3. Mannschaft
Fr. 04.06.2010	Bar-Boden legen + schwarzes Netz Bar-Elemente stellen Bar-Abtrennung + Eingänge Material Pulverhaus + Dach	18:00- 22:00	1. Mannschaft
Mo. 07.06.2010	Gräben ausheben + Blachen spannen Küchenanbau Lüftung + A.Fläche Shot Bar Verkleidung Tanzbühne	18:00- 22:00	Senioren
Di. 08.06.2010	Aussenzelte Schilder Dekoration Zelt Dekoration Bar Parkplatz Velo und Auto	18:00- 22:00	A-Junioren
Mi. 09.06.2010	Eingangsbereich stellen WC stellen Buffet stellen gross und klein Zelt Kühlschränke stellen g+k Zelt Spielbetrieb	18:00- 22:00	2. Mannschaft
Do. 10.06.2010	Tische stellen Absperrungen Aussenbeleuchtung Abschlussarbeiten	18:00- 22:00	1. Mannschaft Veteranen
Mo. 14.06.2010	Abräumen ganzer Tag Abräumen Nachmittag Abräumen Abend	09:00 13:30 17:00	Freiwillige Freiwillige Freiwillige

Am Montag den 14.6.2010 (Besammlung 09:00) zum Abräumen sind wir dringend auf die Unterstützung von **20-30 Freiwilligen** Helfern Tagsüber angewiesen. Bitte in der Liste beim Clubhaus einschreiben.

Die Demontage der Festhütte beginnt um 15.00 Uhr! Im Laufe des Nachmittags und am Abend sind wir um jede neue Hilfskraft froh.

Wir sind darauf angewiesen und erwarten, dass alle Mannschaften **pünktlich** und **VOLLSTÄNDIG** erscheinen. Die Anwesenheit wird registriert.

Danke
OK Grümpeli Bau